



امارت اسلامی افغانستان



وزارت آب و انرژی

ریاست عمومی دفتر

آمریت اسناد و ارتباط

مدیریت عمومی اسناد محرم

تاریخ ۱۴۴۷/۳/۲۹

شماره: ۱۰۲۵
۶۶۷

بسم الله الرحمن الرحيم

✓ به مقام محترم معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء ۱.۱.۱!

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

موضوع: در رابطه به توقف امورات ساختمانی در پایه های شماره ۱۶۷ AP-، ۱۷۳ AP- و ۱۷۴ AP- لین انتقالی ۵۰۰ کیلو ولت دشت الوان الی ارغندی ولایت کابل از جانب وزارت محترم فواید عامه امارت اسلامی افغانستان.

طوریچه مقام محترم در جریان قراردادن پروژه لین انتقالی ۵۰۰ کیلوولت دشت الوان الی ارغندی ولایت کابل از جمله پروژه های مهم و بزرگ سکونر انرژی در کشور بوده که ظرفیت انتقال ۲۰۰۰ میگاوالت توان انرژی برق را داشته و باعث افزایش خدمات برق رسانی در کشور میگردد، پروژه متذکره قبلاً از جانب د افغانستان برشنا شرکت تطبیق میگردد که امورات سروی، دیزاین و مشخص سازی موقعیت پایه ها و فراهم سازی تجهیزات و تطبیق قسمتی از امورات ساختمانی آن قبلاً توسط قراردادی قبلی صورت گرفته بود که بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان توافقنامه تمویل مالی و تطبیق این پروژه به تاریخ (۱۴۴۵/۵/۱۴) فی مابین وزارت آب و انرژی ۱.۱.۱ و شرکت محترم استخراج و پروسس معادن عوفی بهرام به امضا رسیده است، و به تاریخ (۱۴۴۵/۶/۲۱) از جانب معاونیت محترم اقتصادی نیز مورد تأییدی قرار گرفته که مسئولیت مدیریت امورات باقیمانده تطبیقی آن به عهده وزارت آب و انرژی می باشد.

بعد از آغاز دو باره کار پروژه متذکره به اساس گزارش تیم نظارت ساحوی این وزارت، ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها وزارت محترم فواید عامه به تاریخ ۱۴۴۶/۵/۱۷ کار ساخت و نصب پایه شماره ۱۶۷ AP-، ۱۷۳ AP- و ۱۷۴ AP- پروژه متذکره را متوقف نموده است، و این وزارت ذریعه مکتوب شماره ۲۵۱۹ مورخ ۱۴۴۶/۵/۲۱ خویش از وزارت محترم فواید عامه درخواست آغاز نصب و ادامه کارهای مرتبط به پایه های متذکره گردید قابل ذکر است که کار سروی و دیزاین پروژه لین انتقالی ۵۰۰ کیلوولت دشت الوان الی ارغندی ولایت کابل در سال (۲۰۱۷) انجام و خریداری تجهیزات آن صد فیصد مطابق دیزاین تکمیل می باشد، و همچنان بعد از هماهنگی و تدویر جلسات متعدد با نمایندگان وزارت محترم فواید عامه، وزارت انرژی و آب طی مکتوب شماره ۷۲۸ مورخ ۱۴۴۶/۱۲/۲۷ جهت رفع چالش یاد شده تیم مشترک تخنیکی خویش را به ساحه ارسال نمودند که تیم مشترک تخنیکی متذکره گزارش خویش را بعد از مشاهده و چشم دید ارائه کردند، اما نتایج قابل توجه غرض ادامه کار در موقعیت متذکره بدست نیامده است، بناً نظر به درخواست وزارت محترم فواید عامه هیئت مشترک تخنیکی هر دو وزارت دو باره به ساحه اعزام و گزارش مشترک خویش را برای بار دوم ارائه داشتند.

که متعاقباً وزارت انرژی و آب ذریعه مکتوب شماره ۶۴۶ مورخ ۱۴۴۷/۲/۱۳ خویش جهت رفع چالش های فوق الذکر، تیم مشترک تخنیکی هر دو وزارت را به ساحه معرفی داشته و گزارش کاری خویش را بعد از مشاهده و چشم دید از ساحه ارائه نمودند. که آن وزارت محترم ذریعه مکتوب شماره ۱۱۵ مورخ ۱۴۴۷/۲/۲۹ خویش گزارش ارائه شده را که حامل هدایت مقام معزز معینیت حفظ و مراقبت سالنگ های آن وزارت محترم می باشد در قید (۸) ورق به این وزارت ارسال نموده است، که با توجه به ارائه گزارش هیئت اعزامی و هدایت مقام محترم معینیت سالنگ ها که ذیلاً نقل میگردد تا اکنون کار ساخت و نصب پایه های شماره ۱۶۷ AP-، ۱۷۳ AP- و ۱۷۴ AP- پروژه متذکره از جانب وزارت محترم فواید عامه متوقف می باشد.

هدایت مقام معزز معینیت حفظ و مراقبت سالنگ های:

"د سړکونو د ساتنې او څارنې ریاست ته
د دواړو وزارتونو له طرفه د گمارل شوي مشترک پلاوي ترتیب شوی راپور په هر اړخیز ډول وارزول شو. چي د راپور له ارزونې وروسته تاسې ته لاندیني سپارښتنې کوم:



امارت اسلامی افغانستان



وزارت آب و انرژی

ریاست عمومی دفتر

آمریت اسناد و ارتباط

مدیریت عمومی اسناد محرم

تاریخ / ۱۴۴۷/۳

شماره: -----

۱- لکه څرنگه چې لیدل کېږي، د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ څخه د پروان ولایت تر جبل سراج ولسوالۍ پورې د مسیر په اوږدو کې نصب شوې پاي (ټاورونه) په اکثریت تعداد د سړک په حریم کې موقعیت لري. او د هغوی د نصب په اړه په تېر وخت کې د ټولګټو وزارت موافقه او نظر نه دي اخیستل شوي. چې دا کار کولی شي په راتلونکي کې د سړک د انکشاف او پراختیا په برخه کې ستونزې او مشکلات رامنځ ته کړي. او لازمه وګڼل شي چې د سړک د پراختیا په صورت کې نصب شوي ټاورونه بل مناسب موقعیت ته انتقال کړای شي.

۲- که چېرته په راتلونکي کې د سړک د پراختیا په صورت کې موجود نصب شوي او یا نوي نصب کېدونکي ټاورونه نورو مناسبو موقعیتونو ته انتقالېږي، د هغوی د خسارې د جبران بعدې مسؤولیت به د ټولګټو وزارت په غاړه نه وي، او نوي موقعیت ته د هغوی د انتقال ټول مصارفات به د اوبو او انرژۍ د محترم وزارت مسؤولیت ګڼل کېږي.

۳- تاسي د موضوع په اړه د اوبو او انرژۍ وزارت د یو باصلاحیته پلاوي سره په ګډه یو هوکړه لیک ترتیب او ترتیب شوي هوکړه لیک د دواړو وزارتونو د مقاماتو له موافقې وروسته د تطبیق په موخه اړوندو مراجعو ته رسماً ولېږي چې د ستونزې د حل په موخه یې په اړه اصولي اجراءات وکړي. به اساس بازديد هیئت تخنیکي وزارت انرژي و آب از ساحه چين باید گفت که تغير دادن موقعیت تاور (پایه) های فوق الذکر امکان پذیر نمی باشد و از نظر تخنیکي باعث بروز چالش های آتی الذکر میگردد.

• با تغير دادن موقعیت های سه تاور مذکور به خاطر حریم سړک موقعیت پایه های قبلي و بعدی نیز تغير می کند در حالیکه تاورهای قبلي و بعدی به طور کامل تکمیل گردیده و تغير دادن آنها غیر ممکن میباشد.

• با تغير دادن موقعیت این تاورها از موقعیت فعلی شان تاور های متذکره درین دریای سالنگ و یا در کوریدور (دهلیز) لین انتقالی موجوده ۲۲۰ کیلو ولت قرار میگیرد که با این کار هیچ مشخصات تخنیکي و سکوپ پروژه لین های انتقالی اجازه نمیدهد و باعث چالش های تخنیکي بیشتر خلاف ستندرد های انجنیري میگردد.

• پلان وزارت محترم فواید عامه عملیست که در آینده در نظر گرفته شده است، این در حالیست که پروژه وزارت انرژي و آب امورات سروی و دیزاین پروژه لین انتقالی ۵۰۰ کیلوولت دشت الوان الی ارغندی ولایت کابل در سال (۲۰۱۷) انجام و خریداری تجهیزات آن صد فیصد مطابق دیزاین تکمیل میباشد و همچنان امور تطبیق پروژه فوق عملاً در جریان میباشد که از نظر تخنیکي قابل تغير نمی باشد.

• پلان انکشافی عریض سازی برای ساختن لین دوم شاهراه سالنگها وزارت محترم فواید عامه در آینده میباشد که راه های بدیل دیگری آن امکان پذیر به نظر میرسد. بدینوسیله از مقام محترم منتمی ایم تا با در نظر داشت اهمیت اقتصادی پروژه لین انتقالی ۵۰۰ کیلو ولت که یکی از پروژه های حیاتی و خیلی مهم در سکتور انرژي برق پنداشته میشود از طریق خویش به وزارت محترم فواید عامه هدایت فرموده تا در حصه اعطاء اجازه امورات و نصب تاور های متذکره به جانب این وزارت که در ساحه قریه های ملخان، تخت سنگ ولسوالی خنجان ولایت بغلان واقع گردیده است ممانعت ایجاد نکرده تا باعث تاخیر در روند تطبیق پروژه این وزارت نگردیده تا باشد که پروژه فوق به وقت و زمان معین آن تکمیل گردد.

نوت: مکاتیب و گزارشات در رابطه به مشکل فوق الذکر در قید (۲۰) ورق جهت معلوماتی حضرت شما گسیل است. والسلام

الحاج ملا عبداللطیف "منصور"
وزیر آب و انرژی

قید وارده
۱۴۴۷
۱۴۴۷، ۳، ۳

تاسی: به ریاست محترم کنترل کیفیت از تطبیق پروژه های انکشافی انرژي جهت اطمینان: به آمریت دفتر معینیت محترم انرژي غرض آگاهی.