



امارت اسلامی افغانستان



وزارت آب و انرژی

ریاست عمومی دفتر

آمریت اسناد و ارتباط

مدیریت عمومی اسناد محرم

تاریخ ۱۴۴۷/۳/۲۹

شماره: ۱۰۲۲

۶۶۴

بسم الله الرحمن الرحيم

به ریاست محترم د افغانستان برشنا شرکت!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

موضوع: تصمیم گیری در مورد تغییرات در بودجه و معیاد زمانی پروژه دویایه ریکتور بی سبستیشن ارغندی

طوریکه ریاست محترم نیک میدانند پروژه دویایه ریکتور بی سبستیشن ارغندی یکی از پروژه های انکشافی این وزارت بوده که از طریق سرمایه گذاری خصوصی تمویل و مسئولیت مدیریت امورات تطبیقی آن به دوش این وزارت میباشد که مکتوب آغاز کار پروژه متذکره به ۱۴۴۶/۲/۲۹ به شرکت قراردادی پروژه متذکره صادر گردیده و تا اکنون یک قسمت امورات تطبیقی آن که شامل دیزاین قسمی پروژه میشود تکمیل گردیده است.

قبلاً ریاست محترم بعد از گذشت مدت مدیدی از آغاز کار پروژه ذریعه نامه شماره (۱۸۱۴۳) مؤرخ ۱۴۴۷/۱/۵ ریاست برنامه های خویش خواهان تغییر نوعیت ریکتور از ثابت به متغیر گردیده است. که این وزارت متعاقباً ذریعه نامه شماره ۱۵۲ مؤرخ ۱۴۴۷/۱/۱۷ خویش مشخصات تخنیکی و لست از معلومات در باره مشخصات ریکتور را درخواست نموده که بار دیگر ریاست محترم ذریعه نامه شماره (۱۸۴۳۸) مؤرخ ۱۴۴۷/۲/۵ خویش مینوت جلسات مربوطه را در این ارتباط به این وزارت ارسال داشته و به عوض ریکتور ثابت در نظر گیری ۱۰۰ میگاوار ریکتور متغیر را پیشنهاد نموده خواهان ارزیابی مفصل گردیده بود.

که بعد از ارسال موضوع متذکره به شرکت قراردادی پروژه، شرکت قراردادی ذریعه مراسلات رسمی خویش جهت اعمال تغییرات متذکره به مقدار حدوداً (۷۰۵۰۰۰۰۰) دالر امریکایی بودجه اضافی و مدت یکسال تمدید زمانی را به این وزارت ارقام نموده است.

از اینکه موضوع متذکره باعث بلند رفتن سقف سرمایه گذاری و معیاد زمانی پروژه ها میگردد و نیازمند تعدیل در موافقتنامه تمویل پروژه ها و سند برگشت سرمایه میگردد روی این ملحوظ موضوع به آن ریاست محترم نگاشته شد، البته آن اداره محترم در قسمت تصمیم گیری تغییرات در بودجه و معیاد زمانی بر اساس تغییرات مطالبه شده شما به سهم خویش با در نظر داشت استعجالیت موضوع هر آنطوریکه لازم دانند اجراءات فرموده این وزارت را اطمینان خواهند بخشید تا اجراءات بعدی که در نظر است مرعی گردد. والسلام

الحاج ملا عبداللطیف "منصور"
وزیر آب و انرژی

تقدیم داده :
۱۴۱۹
۱۴۴۷، ۳، ۳

کاپی:

به معاونیت محترم اقتصادی مقام عالی ریاست الوزراء؛
به ریاست محترم کنترل کیفیت از تطبیق پروژه های انکشافی انرژی جهت اطمینان؛
به آمریت دفتر معینیت محترم انرژی غرض آگاهی.